	Horas de Trabalho por Dia:	
--	----------------------------	--

Ordem Etapas	Duração (hh)	Duração (dd)	Status	Restante (hh)	Restante (dd)
1 Estudo da Estrutura do GIT	8:00	1,60	100%	0:00	-
2 Estudo dos Comandos do GIT	8:00	1,60	50%	4:00	0,80
3 Estudo da Versão Gráfica	2:00	0,40	25%	1:30	0,30
4 Estudo de Estratégias de Branches	8:00	1,60	50%	4:00	0,80
5 Estudo da Integração com Eclipse	2:00	0,40	25%	1:30	0,30
6 Estudo e Comparação de GIT Hosting	12:00	2,40	50%	6:00	1,20
7 Preparação de Proposta de Branches	4:00	0,80	50%	2:00	0,40
8 Preparação de Apresentação do GIT	8:00	1,60	50%	4:00	0,80
9 Ministração de Curso de GIT	4:00	0,80	0%	4:00	0,80
10 Definição da Estrutura de Branches para VEK (reunião)	2:00	0,40	0%	2:00	0,40
11 Criação e Configuração da Estrutura VEK no GIT Hosting	2:00	0,40	0%	2:00	0,40
12 Configuração do GIT e GIT Hosting nos usuários	2:00	0,40	0%	2:00	0,40
13 Importação e Testes do Subversion no GIT Hosting	6:00	1,20	0%	6:00	1,20
Total	68:00	13,60	43%	39:00	7,80

05:00